


AVUSTURYA ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ / EFES KAZILARI

Tiyatro'nun, 2010 sezonunda tamamlanan genel rölöve projesi aynı sezon içinde ilgili kurul tarafından onaylanmıştır. Bu proje ile Tiyatro'nun restorasyonuna yönelik ilke ve prensipler de belirlenmiş olup, uygulamalara yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir.




(Enstitüsü)

Eylül 2009 tarihinde İzmir II. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından değerlendirilip onaylanan **Güney Analemma Strüktürel Onarım Projesi** doğrultusunda yapılacak çalışmalar 2010 sezonunda başlatılmış, Efes Vakfı'nın katkılarıyla Avusturya Arkeoloji Enstitüsü ve Convex Ltd. tarafından sürdürülmektedir.

Proje bölümlerinden, POZ.1, POZ.2, POZ.3 ve POZ.5b tamamlanmış olup, POZ.4 ve POZ.5a için çalışmalar halen devam etmektedir.

Proje Planlaması

Restorasyon programı, üç aşamaya bölünmüştür. Bunun nedeni aşamalar arası sonuçlar ortaya çıkarıp alandaki yenilenme sürecini hızlandırmak ve işlevi restorasyon aşamaları ile eş zamanlı programa katmaktır. Yapının tam anlamıyla canlandırılması için sürdürülecek çalışmanın yapı ömrü boyunca devam edeceği ve sürekli bir denetim ve bakım çalışmasının olacağı düşünülürse, restorasyon aşamalarının tanımlanması ve çeşitli kullanım alanlarının programlanarak restorasyon sürecine entegre edilmesi önemli bir adımdır.



Adım 1: Tiyatro'nun Ima ve Media Cavea izleyici kısımlarının, birinci diazomanın, N1 Ve S1 tonozlu girişlerinin restorasyonu ve 2200 kişilik izleyici için kontrollü akustik etkinliklere açılması

Adım 2: Sahne binasının restorasyonu ve sahne arkası olarak kullanıma katılması. Bu adım sahne binası üzerinde yürütülmüş yapı araştırmaları projesine üzerinden yürütülecek, yapının tamamen sağlamlaştırılması ve mümkün olursa kısmi anastilosisini içerecektir.

Adım 3: Summa Cavea Oturma alanının, S3 girişinin, ikinci ve üçüncü diazomaların ve portiko alanının restorasyonu ve 4400 kişilik kontrollü etkinliklere açılması

2014 yılında başlayacak bu adım planlanan restorasyonun son adımıdır. Bunun nedeni arkeolojik araştırmanın bu sınırlar dışında tamamlanmamış olması ve bunun nedenlerinden birinin de yapının konsolidasyonunun öncelikli olmasıdır. Bu adımda da sahada sürekli bulunacak koruma uzmanları ve sürekli iletişim içinde bulunan danışman kadro ile çalışılarak tüm karar verme mekanizmasının kontrollü ve düşünülmüş olması sağlanacaktır.

PROJE SORUMLUSU


Tüm bu kazı çalışmaları Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Başkanı, Kazı Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Sabine LADSTÄTTER ve ekibi tarafından yürütülmektedir.



- PLANLANAN MÜDAHALELER
- 2010 YILI MÜDAHALE ALANI



- PLANLANAN MÜDAHALELER
- 2011 YILI MÜDAHALE ALANI
- TAMAMLANAN ONARIMLAR



- PLANLANAN MÜDAHALELER
- 2012 YILI MÜDAHALE ALANI
- TAMAMLANAN ONARIMLAR



- PLANLANAN MÜDAHALELER
- 2014-2018 YILI MÜDAHALE ALANI
- TAMAMLANAN ONARIMLAR